

«СОГЛАСОВАНО»

Заместитель руководителя администрации
Раменского муниципального района

Шахшаев Р.Ю.

2016 г.



«УТВЕРЖДАЮ»

Генеральный директор
ОАО «Раменская теплосеть»

Синицкий А.М.

2016 г.



**План – график
остановки котельных на планово- предупредительный ремонт
и опрессовки тепловых сетей в период подготовки
к осенне – зимнему периоду 2016-2017 г.г.
ОАО «Раменская теплосеть»**

№ п/п	Наименование объекта	Сроки проведения ППР оборудования котельных и ЦТП	Срок проведения опрессовки тепловых сетей	Ответственное лицо	Эксплуатационный участок
Раменская теплосеть					
1	Котельная «Холодово»	14.06.-27.06. (14 дней)	14.06.-27.06.	Шагалин В.П.	район №1
2	Котельная «ПКО» пос. Красный Октябрь	12.07.-25.07. (14 дней)	12.07.-25.07.	Семенов А.С.	район №2
3	Котельная «ПМК – 17»	24.05.-06.06. (14 дней)	24.05.-06.06.		
4	Котельная «Восточная» ЦТП (№ 1,2,3,4,5,6,8, МЖК, Жилстрой, Восход-15, ЮИТ)	28.06.-04.07. (7 дней)	28.06.-04.07.	Моисеев И.В.	район Восточный
5	ЦТП № 6 ул. Гурьева (ж.д. ул. Гурьева 4, 4а, 6, 8, ул. Свободы 19, 21, ул. Красноармейская, д. 5, 5а, 7, 9, 11, 13, 13а, 13б, 15, 15а, 17, стр. № 45, 46, ул. Донинское шоссе 3а,)	17.05.-23.05. (7 дней)	17.05.-23.05. (7 дней)		
6	ЦТП № 5 ул. Красноармейская (ж.д. ул. Гурьева 9, ул. Красноармейская 19, 21, 25, 23)	31.05.-06.06. (7 дней)	31.05.-06.06		
7	ЦТП ул. Строительная Ул. Строительная, д. 6, 8, 10, 10а,	05.07. – 11.07. (7 дней)	05.07. – 11.07.		
8	ЦТП № 4 ул. Красноармейская (ж.д. ул. Красноармейская 27а, 27б, ул. Приборостроителей 21), Приборостроителей 12,14,16,16а.	24.05.-30.05. (7 дней)	24.05. –30.05		
9	ЦТП № 2, 8 Донинское шоссе (ж.д. ул. Донинское шоссе 2, 4, 4а, 6, 8, 10, Д/с № 51, ул. Донинское шоссе 2а)	10.05.-16.05. (7 дней)	10.05. – 16.05.		

10	ЦТП № 1 ул. Гурьева «Орбита» (ж.д. ул. Гурьева 1в, 1г, 1д.; ул. Стахановская д.13)	17.05.-23.05. (7 дней)	17.05. – 23.05.	Моисеев И.В.	район Восточный
11	ЦТП № 3 (ж.д. ул. Приборостроителей 1, 2, 3, 5, ул. Донинское шоссе 14)	05.07. – 11.07. (7 дней)	05.07. – 11.07.		
12	ЦТП МЖК (ж.д. ул. Дергаевская 8, 10, 12, 14, 16,18)	12.07.-18.07. (7 дней)	12.07.-18.07.		
13	ЦТП Жилстрой (ж.д. ул. Дергаевская 24, 26, 28, 30,32, 34, 36, д/с № 2)	19.07.-25.07. (7 дней)	19.07.-25.07		
14	Котельная «Рыбхоз»	26.07.-08.08. (14 дней)	26.07.-08.08.		
15	Котельная «РМЗ»	17.05.-30.05. (14 дней)	17.05.-30.05.	Романов В.А.	район №4
16	Котельная «РПЗ»	01.08.-14.08. (14 дней)	01.08.-14.08.	Мурзин В.И.	район №5
17	Котельная «Дружба»	02.08.-15.08. (14 дней)	02.08.-15.08.	Листратов Ю.Е.	участок № 6
18	Котельная «Дубовая роща»	09.08.- 22.08. (14 дней)	09.08.- 22.08.	Семенова Е.Н.	участок № 7
19	Котельная «Совхоз»	09.08.- 22.08. (14 дней)	09.08.- 22.08.	Павлов Л.В.	участок № 8
20	Котельная «БОЭЗМИ»	17.05.-30.05. (14 дней)	17.05. – 30.05.	Гришакова И.И.	участок № 9
21	Котельная «РПКБ»	11.07.-24.07. (14 дней)	11.07.-24.07.	Коробенко М.Н.	
22	Котельная «РАТЕКС»	04.07.-17.07. (14 дней)	04.07. – 17.07.	Тюняев В.И.	

Ильинская теплосеть

1	Котельная пос. Родники	04.07 ÷ 17.07 (14 дней)	11.05 ÷ 01.08	Дмитриев М.О	Район № 1
2	Котельная пос. Дубки	21.07 ÷ 03.08 (14 дней)	23.05 ÷ 20.07		
3	Котельная д. Зюзино	<i>На летний период</i>	11.05 ÷ 23.05		
4	Котельная Санаторный д/дом пос. Удельная	14.06 ÷ 27.06 (14 дней)	14.06 ÷ 27.06		
5	Котельная Быковский д/дом пос. Быково	08.08 ÷ 21.08 (14 дней)	08.08 ÷ 21.08		
6	Котельная ЦСУ пос. Быково	На летний период	11.05 ÷ 24.05		

7	Котельная по ул. Ленгника пос. Кратово	На летний период	18.07 ÷ 31.07	Устинов В.В.	Район № 2
8	«Квартальная» котельная пос. Ильинский	27.06-10.07 (14 дней)	27.06 ÷ 10.07		
9	ЦТП по ул. Островского	27.06 ÷ 10.07 (14 дней)	01.06 ÷ 17.07		
10	ЦТП по ул. Опаринская	27.06 ÷ 10.07 (14 дней)	01.06 ÷ 17.07		
11	ЦТП по ул. Московская пос. Ильинский	27.06 ÷ 10.07 (14 дней)	01.06 ÷ 17.07		
12	Котельная по ул. Мира пос. Кратово	23.05 ÷ 05.06 (14 дней)	23.05 ÷ 12.06		
13	Котельная «Старомосковская» пос. Кратово	14.06 ÷ 27.06 (14 дней)	14.06 ÷ 27.06		
14	Котельная «Д/д № 29» пос. Ильинский	15.08 ÷ 28.08 (14 дней)	15.08 ÷ 28.08		
15	Котельная «школа № 27» пос. Кратово	На летний период	10.05. ÷ 15.05		
16	Котельная «школа № 28» пос. Кратова	На летний период	16.05 ÷ 22.05		
17	Котельная по ул. Щорса в г.п. Быково	01.08÷14.08 (14 дней)	25.07-14.08		
18	Тепловые сети от котельной № 2 ООО «ЛОГОПАРК-МЕНЕДЖМЕНТ» г.п. Быково	23.05 ÷ 05.06 (14 дней)	10.05 ÷ 22.05 (ул.Маяковского)		
			23.05 ÷ 05.06 (ул. Советская)		
19	ЦТП ул. Советская пос. Быково	23.05 ÷ 05.06 (14 дней)	————		
20	Котельная в/ч 16660 пос. Удельная	20.06 ÷ 03.07 (14 дней)	11.05 ÷ 26.06 (Зеленый городок)		
			20.06 ÷ 03.07 (до ЦТП ул.Шахова)		
			04.07 ÷ 07.08 (пром. зона)		
21	ЦТП по ул. Шахова № 1 пос. Удельная	20.06 ÷ 03.07 (14 дней)	20.06 ÷ 03.07		
23	Котельная «школа № 33» пос. Удельная	18.07 ÷ 31.07 (14 дней)	18.07 ÷ 07.08		
24	Котельная и ЦТП пос. Михнево	06.06 ÷ 19.06 (14 дней)	06.06÷19.06		
25	Котельная ОПХ Быково	10.05 ÷ 23.05 (14 дней)	10.05 ÷ 29.05	Цикунов А.Л	Район № 3

26	Топочная ул. Театральная, 35 пос. Ильинский	На летний период	06.06 ÷ 19.06	Цикунов А.Л	Район № 3
27	Котельная «школа № 98» пос. Кратово	На летний период	18.07 ÷ 24.07		
28	Котельная «школы № 25» пос. Кратово	На летний период	01.08 ÷ 14.08		
29	Тепловые сети от котельной № 1 ООО «ЛОГОПАРК- МЕНЕДЖМЕНТ» г.п.Удельная	27.06 ÷ 10.07 (14 дней)	06.06 ÷ 26.06 (ул. Полевая)		
			27.06 ÷ 10.07 (ул.Солнечная)		
30	ЦТП ул. Солнечная пос. Удельная	27.06 ÷ 10.07 (14 дней)	—————		
31	Котельная пос. Спартак	01.08 ÷ 14.08 (14 дней)	01.08 ÷ 14.08		
32	Котельная «школа № 16» с. Быково	На летний период	27.06 ÷ 03.07		

Гжельская теплосеть

1.	Котельная «Электроизолятор»	20.06.-03.07. (на 14 дней)	16.05-26.05	Давыдов И.В.	Участок №1
2.	Котельная «ГХПИ»	04.07.-17.07. (на 14 дней)	26.05-07.06		
3.	Котельная «Речицкой больницы»	18.07.-31.07. (на 14 дней)	07.06-14.06		
4.	Котельная «КФЗ»	14.06-27.06. (на 14 дней)	23.05-30.05	Козулицин А.Е.	Участок №2
5.	Котельная «Антоново»	27.06.-10.07 (на 14 дней)	30.05-07.06		
6.	Котельная «РФЗ»	04.07-17.07 (на 14 дней)	23.05-30.05	Самохин А.Ф.	Участок №3
7.	Котельная «Гжель»	На летний период 01.06-28.08	01.06-14.06		
8.	Котельная «ЗАО Гжельское»	14.06-27.06 (на 14 дней)	14.06-27.06	Ерёмин И.В.	Участок №4
9.	Котельная «ул. Художника д 1.а»	На летний период 03.05-25.09	-		
10.	ЦТП «ЗАО Гжельское»	14.06-27.06 (на 14 дней)	11.07-24.07		
11.	Котельная «ГЗСМ»	14.06-27.06 (на 14 дней)	16.05-27.05	Суслин С.И.	Участок №5
12.	Котельная «ГКЗ»	04.07-17.07 (на 14 дней)	30.05-12.06		

13.	Котельная «Игумново»	27.06-10.07 (на 14 дней)	30.05-08.06	Барсуков Б.Н.	Участок №6
14.	Котельная «Захарово»	23.05-05.06 (на 14 дней)	10.06-17.06		
Ульянинская теплосеть					
1.	Котельная «Фоминское»	11.07.-24.07. (на 14 дней)	12.07.2016	Солнцев В.С.	Участок №1
2.	Котельная «Никитское гор»	20.06-03.07 (на 14 дней)	22.06.2016		
3.	Котельная «Ремзавод»	04.07-17.07 (на 14 дней)	05.07.2016		
4.	Котельная «Ульянино»	23.05-05.06 (на 14 дней)	24.05.2016		
5.	Котельная «Никитское пос»	На летний период	12.05.2016		
6.	Котельная «Степановское»	На летний период	02.08.2016		
7.	Котельная «Старниково»	18.07-31.07 (на 14 дней)	20.07.2016	Куц Ю.Н.	Участок №2
8.	Котельная «Морозово»	04.07-17.07 (на 14 дней)	07.07.2016		
9.	Котельная «Рыболово»	20.06-03.07 (на 14 дней)	22.06.2016		
10.	Котельная «Михеево»	01.08-14.08 (на 14 дней)	04.08.2016		
11.	Котельная «Вохринка»	06.06-19.06 (на 14 дней)	08.06.2016		
12.	Котельная «Н и кулино»	04.07-17.07 (на 14 дней)	06.07.2016		
13.	Котельная «Никоновское»	20.06-03-07 (на 14 дней)	15.06.2016	Матроскина С.Ф.	Участок №3
14.	Котельная «Заворово»	23.05-05-06 (на 14 дней)	23.06.2016		
15.	Котельная «Чекменева»	На летний период	17.05.2016		
16.	Котельная «Агашкино»	На летний период	18.05.2016		
17.	Котельная «Тимонино»	11.07-24.07 (на 14 дней)	13.07.2016	Алтухова Г.В.	Участок №4
18.	Котельная «Рылеево»	14.06-27.06 (на 14 дней)	18.06.2016		

19.	Котельная «Панино»	18.07-31.07 (на 14 дней)	19.07.2016	Алтухова Г.В.	Участок №4
20.	Котельная «Денежниково»	На летний период	10.05.2016		
21.	Котельная «Бритово»	На летний период	11.05.2016		
22.	Котельная «Константиново»	20.06-03.07 (на 14 дней)	21.06.2016	Рощин С.Т.	Участок №5
23.	Котельная «РАОС»	04.07-17.07 (на 14 дней)	05.07.2016		
24.	Котельная «Тельмана»	01.08-14.08 (на 14 дней)	02.08.2016		
25.	Котельная «Софьино»	18.07-31.07 (на 14 дней)	21.07.2016		
26.	Котельная «Н. Мячково»	16.05-29.05 (на 14 дней)	19.05.2016		

Главный инженер
ОАО «Раменская теплосеть»

А.В. Романов